

Lisa 1. Struktuurivahendite kasutamise eeltingimuste täitmise hetkeseisu ülevaade.

Eeltingimus	Tähtaeg	Vastutav asutus	Tegevuste elluviimise hetkeseis
TÄIDETUD			
1.2. Teadus-arendustegevuse investeringute kava olemasolu	31.08.2014	HTM	Täidetud.
4.1. Energiatõhususe direktiivi ülevõtmine	31.03.2015	MKM	Täidetud.
11. Haldusvõimekuse arendamise strateegilise poliitikaraamistiku olemasolu	30.03.2015	Riigi-kantselei, RM	Täidetud
H1. Võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamine struktuurivahendite kasutamisel	30.09.2014	SOM	Täidetud.
H2. Sooline võrdõiguslikkuse põhimõtete rakendamine struktuurivahendite kasutamisel	30.09.2014	SOM	Täidetud.
H3. Puuetega inimeste võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamine struktuurivahendite kasutamisel	30.09.2014	SOM	Täidetud.
TÄITMINE LIIGUB PLAANIPÄRASELT			
5.1. Kliimamuutustega kohanemise strateegia olemasolu	31.12.2015, <i>pikendatud tähtaeg 30.04.2016.</i>	KEM	Täidetakse pikendatud tähtajaks.
9.1. Sellise vaesuse vähendamise riikliku strateegilise poliitika- raamistiku olemasolu ja rakendamine		SOM, KUM	Osaliselt täidetud: 1) „Lõimuv Eesti 2020“ koostamine – täidetud. 2) Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2017-2023 koostamine – täidetakse tähtaegselt. 3) Erihoolekande arengukava aastateks 2014-2020 koostamine – täidetud. 4) Investeeringuvajaduste prognoosi koostamine Erihoolekande arengukava 2014-2020 rakendusplaani osana – täidetud.
10.1. Strateegilise poliitikaraamistiku olemasolu koolist väljalangemise vähendamiseks (Elukestva õppe strateegia rakenduskava lisa koostamine)	30.10.2014, <i>pikendatud tähtaeg 28.02.2015.</i>	HTM	Eeltingimus saab tõenäoliselt täidetud pikendatud tähtajaks.

Eeltingimus	Tähtaeg	Vastutav asutus	Tegevuste elluviimise hetkeseis
10.3. Strateegilise poliitikaraamistiku olemasolu elukestva õppe arendamiseks (Elukestva õppe strateegia rakenduskava lisa koostamine)	30.10.2014, <i>pikendatud tähtaeg 28.02.2015.</i>	HTM	Eeltingimus saab tõenäoliselt täidetud pikendatud tähtajaks.
TÄITMINE VIIBIB:			
7.1. Raamistiku olemasolu TEN-T võrgustiku investeeringute tegemiseks (sh võrgustiku arendamise põhimõtted, arengukava, toimiv süsteem projektide rakendamiseks)	31.12.2014	MKM	Täitmine osaliselt hilineb. Eeltingimuse täitmise osana on kinnitatud: transpordi arengukava, toetuse andmise tingimused, korraldusasutuse ja rakendusasutuse protseduurid. Eeltingimuse täielikuks täitmiseks tuleb VV poolt kinnitada transpordi investeeringute kava, mis suure tõenäosusega saab tehtud veebruari jooksul.
7.2. Raudtee arengule pühendatud osa olemasolu transpordi arendamise raamistikus (sh võrgustiku arendamise põhimõtted, arengukava, toimiv süsteem projektide rakendamiseks)	31.12.2014	MKM	Täitmine osaliselt hilineb. Eeltingimuse täitmise osana on kinnitatud: transpordi arengukava, toetuse andmise tingimused, korraldusasutuse ja rakendusasutuse protseduurid. Eeltingimuse täielikuks täitmiseks tuleb VV poolt kinnitada transpordi investeeringute kava, mis suure tõenäosusega saab tehtud veebruari jooksul.
7.3. Muud transpordiliigid: sisevee- ja meretranspordile, sadamatele, mitmeliigilistele ühendustele ja lennujaamade taristule pühendatud eriosa olemasolu transpordi arendamise raamistikus (sh võrgustiku arendamise põhimõtted, arengukava, toimiv süsteem projektide rakendamiseks)	31.03.2016	MKM, KEM	Täitmine osaliselt hilineb. Eeltingimuse täitmise osana on kinnitatud: transpordi arengukava, toetuse andmise tingimused, korraldusasutuse ja rakendusasutuse protseduurid. Eeltingimuse täielikuks täitmiseks tuleb: 1) VV poolt kinnitada transpordi investeeringute kava, mis suure tõenäosusega saab tehtud veebruari jooksul (tähtaeg oli 2014 lõpp). 2) viia läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine – püsitakse ajakavas.
9.3. Tervishoid: strateegilise poliitikaraamistiku olemasolu (sh meetmed teenuste ligipääsetavuse parandamiseks ning pikaajaline investeeringute vajaduse kaardistus)	30.10.2014, <i>pikendatud tähtaeg 31.12.2014</i>	SOM	Täitmine hilineb. Suure tõenäosusega jõuab valitsuse istungile 29.01 või 5.02.2015.